

**«Дорожная карта»
по внедрению и реализации проекта «Современная школа»
в МАОУ СОШ № 5**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1.	Создание и утверждение медиаплана центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Соколов А.Н. директор, Носова Е.В., руководитель центра	январь
2.	Согласование дизайн-проекта МАОУ СОШ № 5	Носова Е.В., руководитель центра	январь
3.	Согласование проекта зонирования МАОУ СОШ № 5	Носова Е.В., руководитель центра	январь
4.	Согласование проекта инфраструктурного листа МОБУ СОШ № 14	Соколов А.Н. директор	январь
5.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъектов Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра	Соколов А.Н. директор	январь
6.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей: «Технология», «Информатика», «ОБЖ».	Носова Е.В., руководитель центра	май
7.	Закупка, доставка и наладка оборудования	Соколов А.Н. директор, Носова Е.В., руководитель центра	Июнь-август

8.	Осуществление набора детей, обучающихся по программам Центра	Соколов А.Н. директор, Носова Е.В., руководитель центра	сентябрь
9.	Осуществление строительномонтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центра в соответствии с брендбуком.	Соколов А.Н. директор, Носова Е.В., руководитель центра	Февраль-март
10.	Открытие Центра в единый день открытия.	Соколов А.Н. директор,	1 сентября 2020 года